Anexa 1 — Verificare Dosar de decontare pentru lucrarea:

“Modernizare sistem rutier pe DJ 134°, DN 13C — Soimosu Mic — Cristuru Secuiesc, km
7+518 — 15-484, sectorul km 12+631 — 15+484”
Executant: SC Multipland SRL

1.
. Vaioare contract: 2.691.348,40 lei fard TVA; 3.202.704,60 cu TVA

Contract 16/4592/01.03.2018; act. ad. 1/11013/15.05.2018; act. ad. 2/22135/19.09.2018;

Diriginte de santier: SC Cursor-Hafe SRL
Durata de executie: 165 zile

Ordin de incepere: 31.05.2018
Garantie de bun executie

Documentele dosarului de decontare:

Factura partiala

Raportul dirigintelui

Certificat de plata

Centralizator, situatie de lucrari

Masuratori topo, atasamente,

Procese verbale de verificare a lucrérilor ascunse nr. 40-43
Proces-verbal de prelevare carote

Declaratie de conformitate nr. 1375/13.06.2018 — 1258/26.06.2018

vopsea marcare rutierd

Certificat de conformitate BAD25, BAl6

Raport de Tncercare BAD25, BA16

Centralizator, avize-bonuri de transport materiale BAD25, BA16, dressing
Jurnale de santier 15.09-29.09.2018

PERIOADA DE GARANTIE 5 ANI:

05.11.2018




