# PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR <br> Nr. <br> $\qquad$ din 

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile judeţene din judeţul Harghita, pentru anul 2019, Lot nr. 2 Marcaje rutiere", zona CIUC.
Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 43/17886 din 05.08.2019 aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019, încheiat între SC. Dellines SRL. și Consiliul Judeţean Harghita.
Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:
Pe DJ 131; 132B; 133; 134A; 135; 136; 136A; 136B; 137; 137A; 137C; 138 si 138B s-au executat lucrări de marcaje rutiere longitudinale si transversale Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. eliberată de la data de cu
valabilitate până la data: $\qquad$

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 01.11.2019 până la data de 10.11.2019, fiind formată din:

## Președinte:

| 1; |  |
| :--- | :--- |
| Membri: | C.J.Harghita |
| $\mathbf{2 ;}$ | C.J.Harghita |
| $\mathbf{3 ;}$ | C.J.Harghita |
| $\mathbf{4 ;}$ | C.J.Harghita |
| $\mathbf{5 ;}$ |  |

2. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)
3. $\qquad$ 2. $\qquad$
4. $\qquad$
$\qquad$
5. Secretariatul a fost asigurat de $\qquad$ diriginte de şantier autorizat în domeniul/domeniile Autorizație nr.
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: s-au executat lucrări de marcaje rutiere longitudinale si transversale, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare
4.1. Capacități fizice realizate:
4.2.

| Denumire lucrare | Cantități |
| :---: | :---: |
| Marcaje longitudinale ax | $102,70 \mathrm{~km}$ |
| Marcaje longitudinale margine | $17,15 \mathrm{~km}$ |
| Marcaje transversale | $892,32 \mathrm{mp}$ |

4.3. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul

