ROMANIA Se aprob3
JUDETUL HARGHITA admiterea receptiei
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
NS eI s e s A e

Privind executia lucrdrilor ,Lucrdri de fintretinere a 'mijloacelor pentru siguranta
circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2019, ‘Lot nr. 2 -
Marcaje rutiere”, zona CIUC. , lucrari executate in cadrul contractului subsecvent nr. 91/
19555/29.08.2019 aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019, incheiat intre SC.
Dellines SRL. si Consiliul Judetean Harghita privind lucréri ,Lucrdri de intretinere a
mijloacelor pentru siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita,
pentru anul 2019, Lot nr. 2 - Marcaje rutiere”.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupd cum urmeaza: DJ 123A

2. Lucrérile au fost supuse receptiei la terminarea lucrarilor prin Procesul-verbal nr. 24701
din 25.10.2019 , comisia de receptie la terminarea lucrérilor a propus: Admiterea
receptiei lucrarilor executate.

3. Termenul de garantie al lucrdrilor: 6.luni

4. Comisia de receptie finald si-a desfdasurat activitatea 05.04.2020 pana la 24.04.2020,
fiind formata din:

Presedinte: (nume si prenume)
1
Mem

LA

5. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea)
1
2.
6. In urma examindrii lucrérii si a documentelor cuprinse in cartea tehnic a constructiei,
comisia de receptie finald a constatat urmatoarele:

6.1. Lucrarile au fost complet terminate la data de: 13.09.2019.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie finalda, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridicrilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuritorilor si altori teste
solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-
verbal ... e o | T . e e

6.3. Cartea tehnica a constructiei si fisa sinteticd a lucréarii au fost/au-aufost completate
integral.

6.4. Instructiunile de exploatare si urmdrire a comportarii in timp a obiectului sunt/pu
sunt in posesia proprietarului.



6.5. Constructia s-a comportat/au—s-a—cempertat corespunzator in perioada de la
terminarea ei la dat de 13.09.2019. pana in prezent, respectiv pe o durata de 6 luni, viciile
aparute, altele decat cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a constructiei
constatate de comisie fiind enumerate in anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. — Nu este
cazul.

7. Tn urma constatérilor facute, comisia de receptie decide:

| X| admiterea receptiei finale

| _| respingerea receptiei finale

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

e Lucrarea s-a comportat corespunzator in perioada de garantie.

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:

e Respectarea instructiunilor de intretinere si exploatare;
e Urmadrirea comportarii in timp a lucrarilor receptionate;
e Eliberarea garantiei de buna executie.

10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file,
a fost incheiat astazi, 2.Aaprilie 2020, in 2 exemplare.

11. Alte mentiuni:

e Lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari si cele executate in realitate se confirma.

e Valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucrari si cele din oferta
financiara sunt reale.

e Valoarea totala lucrarilor este de 15.737,75 lei.
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