APROB‘ADMITEREA/ RESPINGEREA

PROPRIETAR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Ve

Nr. din

Privind executia lucrdrilor aferente investitiei “Instalarea unei centrale termice proprii si
‘modernizarea instalatiilor de incalzire la Dispensarul medical din str. Petd&fi Sandor, nr. 14,
Miercurea Ciuc” executatd conform Contractului nr. 21435/18.09.2017, incheiat intre
" executantul S.C. ATLAS S.R.L. Miercurea Ciuc si achizitorul UAT Judetul Harghita prin
CONSILIUL JUDE]’EAN HARGHITA, finantat3 din bugetul local.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupd cum urmeaza:

Instalatii de incélzire la Dispensarul medical din str. Pet&fi Sandor, nr. 14, Miercurea Ciuc
2. Lucrdrile au fost supuse receptiei la terminarea fucrarilor si prin Procesul-verbal nr.
29319/06.12.2017 comisia de receptie la terminarea lucrdrilor a propus:

ADMITEREA RECEPTIEI

3. Termenul de garantie al lucrérilor: 06.12.2019

4. Comisia de receptie finald si-a desfisurat activitatea in perioada 09.12.2019 péna la
10.09.2019, fiind formata din:

Presedinte: (nume si prenume) _

1. . Consiliul Judetean Harghita
Membrii: (nume si prenume, autoritatea publicd care i-a desemnat)
2. Consiliul Judetean Harghita
3. Consiliul Judetean Harghita
4, Consiliul Judetean Harghita
5. Consiliul Judetean Harghita

5. Au mai participat: (nume si prenume, calitatea)
. reprezentant executant, SC Atlas SRL
diriginte de santier, SC Nova Therm SRL
6. Tn urma examindrii lucrarii si a documentelor cuprinse in cartea tehnicd a constructiei,
comisia de receptie finala a constatat urmatoarele: '

6.1. Lucririle au fost complet terminate la data de 06.12.2017.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului de receptie finald, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercérilor suplimentare, probelor, mdsuratorilor si altori teste solicitate, in
termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal

Nu este cazul.
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6.3. Cartea tehnicd a constructiei si fisa sinteticd a lucrarii au fost completate integral.

6.4. lnstructiunile' de exploatare si urmadrire a comportarii in timp a obiectului sunt in
posesia proprietarului.

6.5. Constructia s-a comportat corespunzdtor in perioada de la terminarea ei la data de
06.12.2017 pana in prezent, respectiv pe o durati de 24 luni, viciile aparute, altele decat
cele rezultate din exploatarea necorespunzatoare a cohstructie.i constatate de comisie fiind
enumerate Tn anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

Nu este cazul. -
7.7Tn urma constatdrilor facute, comisia de receptie decide:

| X| admiterea receptiei finale
| | respingerea receptiei finale

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:
- executantul si-a mdeplmlt obligatiile si obiectivul s-a comportat corespunzator in
perloda de garantie n ‘conformitate cu prevederile contractului si a documentatiei
de executie..
9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
- respectarea instructiunilor de intretinere si exploatare
- urmadrirea comportarii in timp a obiectivului receptionat
- eliberarea garantiei de buné executie
10. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a
fost incheiat astazi, 09.12.2019, in 3 exemplare.’
11. Alte mentiuni

Comisia de receptie
Presedinte:

1.

Membrii:
2.
3.
4.
5.
Alti participanti:
Executant-proiectant
1.
Diriginte de santier
2.
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