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ROMANIA Aprob
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CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NK e [ e e

Privind executia lucrdrilor de constructii aferente ,intretinere curenta si periodica - plombari
- pe drumurile judetene - judetul Harghita, pentru anul 2019, pentru Lot nr. 3 — zona
Odorhei”

Lucrari executate in cadrul contractului subsecvent nr. 86/18976 din 21.08.2019, aferent
Acordului cadru nr. 85/18975 din 21.08.2019 incheiat intre beneficiarul UAT Judetul Harghita
prin CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA si intre ASOCIEREA VIADUCT S.R.L.-MULTIPLAND
5.R.L.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifica dupa cum urmeaza:

Pe DJ 137C intre pozitiile km 10+200-12+200 s-au executat lucriri de intretinere curente

plombari

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr. ................. eliberatd
e sviomsmsseb SR P S lidata iders e, , Cu
valabilitate pana la data:............"oeevvieinene

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea de la data: 14.11.2019 pand la data:
22.11.2019, fiind formatd din:

Presedinte:

i 3 Sef serviciu - CJH

Membri:

2. Sef serviciu - CJH

3. Consilier - CJH

4, Consilier - CJH

5 Consilier - CJH

3. Au maifost nrezenti: (nume si nrenume. calitatea)l
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4.  Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile

........................................................... yautorizatlie N e
5.  Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
5.1. Capacitati fizice realizate: lucrari de plombare a suprafetelor degradate, in total 173,6
mp.
5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a

procesului de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma
expertizelor tehnice, ridicdrilor topografice, fincercdrilor suplimentare, probelor,
mdsuratorilor si altor teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din
anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;



5.3.

54.

XD

5.6.
8.2

6.

Nu au fost realizate masurile prevdzute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,
cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.
Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezint3 vicii care nu
pot fi inlaturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor
cerinte fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de
lucrari si altele.
Valoarea finala a lucrarilor executate este de 8.553,76 lei (fird TVA)

10.178,97 lei (cu TVA)
Perioada de garantie: la terminarea lucrarilor.
Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd cd lucrdrile nu respectd autorizatia de
construire, reprezentantul autoritatii administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.5.C., al
directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau
al inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentd propun respingerea receptiei
etc) ..........................................................................................................................................
in urma constatérilor facute, comisia de receptie decide:

% admiterea receptiei la terminarea lucrarilor
|:] respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

7.

10.

Comisia de receptie motiveazd decizia luata prin: calitatea lucrarilor de intretinere
curenta — plombari, executate conform caietului de sarcini si a normelor tehnice in
vigoare.

Comisia de receptie recomanda luarea urmdtoarelor masuri: Urmarirea in timp a
comportarii lucrarilor.

Prezentul proces-verbal, contindnd 2 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a
fost incheiat astdzi ... \&N.2019............, n 2 exemplare.

Alte mentiuni:

10.1 Lucrdrile cuprinse in situatiile de lucrari si cele executate in realitate se confirma;
10.2 Valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucrari si cele din oferta
financiara sunt reale.

11. Comisia de receptie:

Presedinte:

1

Membrii:

2
3.

...........................................................

..............................................................................

..............................................................................
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