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PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NE e AN e

Privind executia lucririlor de constructii aferente ,Lucriri de intretinere a mijloacelor pentru
siguranta circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 1 -
Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera, zona CIUC — borne kilometrice DJ 125”.

Lucrari executate in cadrul contractului subsecvent nr. 10214 din 15.05.2020 aferent Acordului
cadru nr. 15747 din 10.07.2019, incheiat intre SC Teo Trans Consulting SRL si Consiliul
Judetean Harghita privind lucrari ,Lucrdri de intretinere a mijloacelor pentru siguranta
circulatiei pe drumurile judetene din judetul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 1 -
Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera”.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identificd dupd cum urmeaza:
Pe DJ 125 s-au executat lucrdri de instalare borne kilometrice.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data: 07.09.2020 pani la data de
07.09.2020, fiind formata din:

Presedinte: - _

1; C.J.Harghita
M

2 C.J.Harghita
s C.J.Harghita

2. Au mai fost prezenti: (nume si prenume, calitatea)
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3. Secretariatul a fost asigurat de .... - diriginte de santier autorizat in domeniul/domeniile
........................................................... IAUEOTIZATIEMNE; &2 5ol e e iadiomiigan o Bt adien aton s et AT 12

4.  Constatdrile comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor: s-au executat lucriri de

instalare borne kilometrice, conform caietului de sarcini si a normelor tehnice in

vigoare
4.1. Capacitati fizice realizate:
4.2
Denumire lucrare : Cantitati
Borne kilometrice | 20 buc
4.3.

Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a
procesului-de receptie la terminarea lucrrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor
tehnice, ridicarilor topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

5.

teste solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul
proces-verbal; - Nu este cazul.
Nu au fost realizate masurile prevdzute in avizul de securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor,
cuprinse in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - Nu este cazul.
Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezinta vicii care nu
pot fi inldturate si care prin natura lor implicd nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si
altele. - Nu este cazul.
Valoarea finala a Iucrarllor executate este de 6.000,00 lei (fard TVA)

7.140,00 lei (cu TVA)
Perioada de garantie: 48 luni
Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd cd lucrdrile nu respectd autorizatia de
construire, reprezentantul autoritdtii administratiei publice competente care a emis
autorizatia de construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C.; al
directiilor judetene pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al
inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.): -
Nu este cazul.
in urma constatérilor ficute, comisia de receptie decide:

. {| admiterea receptiei la terminarea lucririlor
|:| respingerea receptiei la terminarea lucririlor

6.

10.

Comisia de receptie motiveazd decizia luatd prin: calitatea lucrdrilor de intretinere
curente si periodice executate, conform caietului de sarcini si a normelor tehnice in
vigoare.

Comisia de receptie recomand3 luarea urmatoarelor masuri: Urmarirea fn timp a
comportarii lucrarilor.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file si - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a
fost incheiat astdzi Oqo‘i’Low ..... , In 2 exemplare.

Alte mentiuni:

10.1 Lucrdrile cuprinse in situatiile de lucréri si cele executate in realitate se confirm3;
10.2 Valorile materialelor si lucrarilor mentionate in situatiile de lucréri si cele din ofert
financiara sunt reale.
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