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ROMANIA Data emiterii:  22.12.2020 Nr.: 3330

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciue Compartimentul de specialitate:
JUDETUL HARGHITA Directia Generala Tehnica
4245763

Inregistrare: 392/21.12.2020

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: ATUPROFESSING SRL

~lei -
Inregistrarea bugetara Suma
Cap. Subcap. = Centr. Bugetar Titlu Art. Alin. |
84.02.03.01 DRUMPOD 71 |71.01.01. | 5.578,55
Total: 5.578,55

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza Data:
- Refuz de viza Semnatura:
- Inregistrare individuala Nr.: Data:

Ordonator de credite,
Data:

Semnatura:
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ROMANIA - Data emiterii:  22.12.2020 Nr.: 5242
Jud. Harghita, Loc, Miercurea Ciuc Compartimentul de specialitate:

JUDETUL HARGHITA Directia Generala Tehnica

4245763 " Inregistrare: 392/21.12.2020

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CTR.53 SERV.SUPRAVEGH. SIT 8-9 (FINALA) POD PESTE TARNAVA MARE DJ 137, KM
12+260

Lista documentelor justificative:
Nr.Fact. 392/21.12.2020

Angajamentul legal: Prestari servicii / 18009 / 30.07.2018

Modul de piata: virament

Suma datorata beneficiarului: 5.578,55
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata; 5.578,55
Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 5.578,55
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare: - lei -
| Toregistrareabugetara | Dispomibil inaintea Suma de plata | Disponibil dupa
| Cap. Subcap. Centr. Bugetar = Titlu | Art. Alin. ‘ _efectua_rii platii (ct 8366) | efectuarea platii
T e ] L SO I s S e T SR
84.02.03.01 DRUMPOD 71 171.01 01 | 15.301.880,95, 5.578,55| l5296‘_302’49_
Beneficiar:
- numele: ATUPROFESSING SRL
- adresa: Loc. MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA, SAT INEU COM. CIRTA, INEU, NR.23, Jud
- cod fiscal: 34058260

- numarul de cont: RO98TREZ3515069XXX005198
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

-spe ol : - ® : . .
Compartnp t?{ ?ce P %gte/ (iomparnmentul de contabilitate *)  Control financiar preventiv propriu

Semnatiirat

Bun de plats

*) raspunde de datele inscrise in col. 1
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Ma . 326 /lZ,IL.Zoio

FACTURA
Furnizor ATUPROFESSING SRL Cumparator: Unitatea Administrativ
Teritorili JUDETUL HARGHITA
Nr.ord.reg.com./an J19/30/2015 Nr.ord.reg.com/an...........coecooreueremnnnnn..
C.UIl RO34058260 CLF 4245763
‘Sediul INEU NR.23 Sediul: M. Ciuc,P-ta Libertitii, nr5
Judetul HARGHITA TVA Iaincasare Judetul HARGHITA
RO98TREZ3515069XXX 005198 Nr. Facturii 392 CodIBAN ..o
Banca TREZORERIA M. CIUC T Banca.......oooovoeoveeeeecee e
Data (ziua, luna, anul) 21.12.2020.,
ROBIBTRLRONCRT0306287001 Aviz de insotire a marfii..............
Banca TRAN SILVANIA M. CIU C (daca este cazul)
Capital social: 200 RON
CotaTV.A19%
Nr Denumirea produselor sau a U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare
crt serviciilor (fara T.V.A) -lei- T.V.A
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6
1. |Servicii de supraveghere BUC. 1 4.687,86 4.687,86 | 890,69
pentru “Pod peste Tarnava L
Mare pe DJ137, km 12+260, "\
satul Porumbenii Mari,
comuna Porumbeni” conform
contract nr.
53/18009/30.07.2018. si
conform act aditional nr.
2/30757/16.12.2020
/
Semnatura Date privind privind expeditia:
Rumizonalui BLIOL..Sera Mo o 4.687,86 | 890,69
. . Expedierea s-a facut in|S¢mnaturade [Total de plata
vt e R il (T
articolului 155 alin. 28din | ™" Ofa............ 5.578.55
Codul Fiscal ™ ’ ’
Semnaturile.....................

EXEMPLAR 1




ATUPROFESSING SRL TEL. 0722997815

CUI RO34058260 EMAIL atuprofessing@gmail.com
J19/30/2015 FAX 0371608288

Anexa la factura nr. 392 din data de 21.12.2020.

Referitor la “POD PESTE RAUL TARNAVA MARE PE DJ 13 7, KM 12+260,
SATUL PORUMBENII MARI, JUDETUL HARGHITA "

Situatii de lucréri realizate de citre executant S.C. PRODIAL S.R.L. si
confirmate de catre diriginte de santier ing. Zsok Szilard, conform
- DJ137, km 12+260, decont 8-9: 768.502,71 ron fird TVA
Total: 768.502,71 ron fari TVA

Conform contract de prestare servicii nr. 53/18009/30.07.2018. si conform
act aditional nr. 2/30757/16.12.2020 pretul convenit pentru indeplinirea

contractului, platibil prestatorului de citre achizitor este de 0,61 % din valoarea

lucrérilor executate fird TVA.

768.502,71 Ron x 0,61 % = 4.687,86 Ron

DIRIGINTE DE SANTIER
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Raport de activitate proprie

Referitor la: “Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,

Jjudetul Harghita”

Prin prezentul raport doresc si fac un sumar al activittii mele, privind lucrarea “Pod peste

rdul Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita

Conform obligatiilor contractuale, am desfisurat urmitoarele activitati privind proiectul

la care am ficut mai sus referire:

in perioada de pregitire a investitiei

1.

Am verificat existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate al acesteia.

Am verificat concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului.

Am studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor.

Am verificat existenta tutoror pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize §i concordanta dintre
prevederile acestora.

Am verificat respectarea reglementirilor cu privire la verificarea proiectelor de citre
verificatori de proiecte atestati.

Am verificat existenta in proiect a programelor de faze determinante si le-am depus
Impreund cu proiectantii de specialitate la ISC in vederea vizirii.

Am preluat amplasamentul si reperele de nivelment si le-am predat executantului prin
intocmirea Procesului Verbal de Predare Amplasament

Am solicitat executantului si efectueze trasarea generald a lucrdrii in vederea stabilirea
bornelor de reper.

Am solicitat executantului lucririi ,,Planul calitdtii” §i a procedurilor/instructiunilor

tehnice pentru aceast lucrare pentru a putea fi verificate.



10. Am verificat existena anunfului de incepere a lucririlor la emitentul autorizatiei si la

C/ICB.

11. Am solicitat executantului lucririi si afigeze la loc vizibil panoul de identificare a

investitiei conform prevederilor legale.
In perioada de executare a lucririlor

1. Am urmdrit realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de

construire, ale proiectelor, caictelor de sarcini i ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. Am verificat existenta documentelor de certificare a calitafii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitaii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;
3. Am interzis utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu

agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

4. Am verificat respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecti a acestora in vederea

asigurarii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

5. Am verificat respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice

pentru lucrarea respectivi;

6. Am efectuat verificarile previzute in reglementirile tehnice, am semnat gi am stampilat
documentele intocmite ca urmare a verificérilor, respectiv procese-verbale in faze

determinante, procese-verbale de receptie calitativi a lucririlor ce devin ascunse etc;

7. Am transmis citre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul
executiei;

8. Am informat operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri i, dupi caz, am propus oprirea lucrarilor;

9. Am urmdrit respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de

proiectant/de organele abilitate;

Data: 18.12.2020. Cu stimé




ATUPROFESSING SRL TEL. 0722997815
CUI RO34058260 EMAIL atuprofessing@gmail.com
J19/30/2015

Raport al Dirigintelui de Santier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucririlor executate si acceptate la plati in cadrul
situatiei de lucrdri numérul noua aferents investitiei “Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ 137, km
12+260, satul Porumbenii Mari, judetul Harghita”

Pe parcursul desfaguririi lucririlor, am supravegheat modul de executie al lucrdrilor, am
participat la intocmirea proceselor verbale de receptie calitativi si de lucriri ascunse pentru lucrarile
executate,

Situatiile de lucrdri mai sus precizate au fost intocmite de catre executantul lucririi SC
PRODIAL SRL si inaintate spre verificare in cursul lunii decembrie 2020. Conform obligatiilor
noastre contractuale am verificat aceste situatii de lucrdri in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare, a caietelor de sarcini a proiectului tehnic de executie si a dispozitiilor de
santier emise de cétre proictant. In urma masuritorilor anterioare efectuate pe teren si a verificarii
situatiei existente pe teren le-am predat citre Consiliul Judetean Harghita, in termenii i conform cu
obligatiile contractuale.

Au fost acceptate la plati lucriri de:

- realizare sfert de con la rampa Cristuru Secujesc

- realizare sfert de con la rampa Odorheiu Secuiesc

- finalizarea coronamentului zidului de sprijini din padmant armat.

- realizarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie.

- realizare scard si casiu la rampa Cristurur Secuiesc.

- realizare scard si casiu la rampa Odorheiu Secuiesc.

- imbricarea taluzurilor cu pimant vegetal.

- lucréri de marcaje rutiere si montare indicatoare aferente sigurantei circulatiei.

- amenajare stradd laterala prin decaparea structurii rutiere existente, asternere piatr spartd si
asternerea covorului asfaltic din BAD22,4 si BA16 in grosime totald de 13 cm.

Data 18.12.2020.

Diriginte de santier
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