

DENUMIREA PROIECTULUI: Modernizare drum Judetean DJ 123E Miercurea Ciuc – Pauleni – DN 12A KM 3+032 – KM 7+500.

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Harghita

CONSTRUCTOR: S.C. INGSERVICE S.R.L.

DIRIGINTE DE SANTIER:

CERTIFICAT DE PLATĂ

NR. 3

NR.	CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ		VALOARE	NCS dispozitie Nr:2	NCS dispozitie Nr:3	NR dispozitie Nr:3	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	DECEMBRIE 2017	REST DE EXECUTAT
	DENUMIRE OBIECT	DENUMIRE OBIECT								
1.	Sistem rutier		2.626.718,05	193.824,92	4.755,78	-	1.614.428,95	1.612.735,78	2.315,47	1.016.422,58
1.1	Terasamente si supracstructura		2.626.718,05				1.614.428,95	1.612.735,78	1.693,17	1.012.289,10
	Ncs: 01 Cf. D2-Casete, div de nivel		193.824,92	193.824,92	4.755,78	-	193.824,92	193.824,92	-	0,00
	Ncs: 02 Cf. D3-Umpl la rig carosabila		4.755,78				622,30		622,30	4.133,47
2	Scurgeri de apelelor		1.325.974,55		133.179,39	255.248,98	543.277,23	447.572,94	95.704,28	246.467,34
2.1	Rigola carosabila		959.947,71				543.277,23	447.572,94	95.704,28	246.467,34
	Rigola carosabila NCS		255.248,98			255.248,98				
	Rigola carosabila NR		133.179,39		133.179,39					
2.2	Santuri din beton		114.681,43				48.761,52		48.761,52	114.681,43
2.3	Santuri din pamant		40.989,72							40.989,72
2.4	Rigola acastament		2.924,32							2.924,32
2.5	Rigola carosabila cu umar		59.526,28							59.526,28
2.6	Podet tubular D1000		43.331,51				28.489,91	20.242,38	8.247,53	14.841,60
2.7	Podet tubular D600		97.760,61				36.908,98	36.908,98		60.851,63
2.8	Reparatii podete existente		7.991,19							7.991,19
2.9	Podet P2		45.206,12							45.206,12
2.10	Podete acces proprietari		153.635,66							153.635,66
3	Fundatii adiacente		67.787,42				46.753,32	46.753,32		21.034,10
3.1	Fundatii adiacente		67.787,42				46.753,32	46.753,32		21.034,10
4	Semnalezare rutiera		110.776,54				9.517,55	9.517,55		99.258,99
4.1	Semnalizare in timpul executiei		11.573,78							11.573,78
4.2	Semnalezare permanenta		97.202,76				9.517,55	9.517,55		87.685,21
5	Rid. La cota proiect camine		31.774,81							31.774,81
5.1	Rid. La cota proiect camine		31.774,81							31.774,81
6	Subtraversari cu tub D110 mm		15.841,50				2.762,98	2.762,98		13.078,52
6.1	Subtraversari cu tub D110 mm		15.841,50				2.762,98	2.762,98		13.078,52
7	Lucrari diverse		22.455,70				13.697,24	13.697,24		8.758,46
7.1	Lucrari diverse		22.455,70				13.697,24	13.697,24		8.758,46
	TOTAL GENERAL CU TVA		4.399.326,57	193.824,92	133.179,39	255.248,98	2.539.044,89	2.384.016,08	155.028,80	1.996.796,80
	TVA 19%		835.872,43	36.826,73			482.418,53	452.963,06	29.455,47	367.991,01
	TOTAL GENERAL CU TVA		5.235.201,00	230.651,65			3.021.463,43	2.836.979,15	184.484,27	2.304.785,81
	DIRIGINTE			EXECUTANT					BENEFICIAR	