

Către președintele Consiliului Județean Harghita
d-lui Borboly Csaba – ordonator principal de credite

**Privind decontarea situației nr. 2 pentru lucrarea
„Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930“**

În urma verificării dosarului am constatat că, documentele corespund cerințelor legale de decontare și propun spre aprobare achitarea contravalorii acestora:

1. Denumire : Situație nr. 2 pentru lucrarea : „**Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930**“
2. Numărul și data hotărârii Consiliului Județean Harghita/ a actului cu care a fost aprobată: **106/2018**
3. Cod indicator în buget: **84.02.03.01 71.01.01**
4. Număr și data contract: **23/15363/05.07.2019;**
5. Executant/ Beneficiar: **SC VIADUCT SRL**
6. Valoare contract (în lei): **3.262.843,19 LEI cu TVA**
7. Data finalizării: -
8. Suma propusă pentru plată (în lei): **543.016,04 lei**
9. Numărul facturii: **4416/25.11.2019** Numărul de înregistrare al facturii: **27560/25.11.2019,**
10. Observații: **Verificat pe baza cantităților și a calității confirmate de dirigințele de șantier.**
11. Nr. total file : _____
12. Semnături:

Miercurea Ciuc, 29.11.2019

Verificat,

Întocmit:

Lista documentelor justificative necesare a fi anexate documentelor de plată
privind „MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930”

Nr.crt.	Obiectivele verificării	Nr. / Data
1	Factură	Nr.Fact. 4416/25.11.2019, Nr.Inreg. 27560/25.11.2019
2	ALOP model	X
3	Referat model	X
4	Centralizator	Certificat interimar de plata
5	Raport de activitate	Raport diriginte de santier

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: „MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930”

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 4416/25.11.2019

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 15363 / 05.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 3.262.843,19
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 543.016,04

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 543.016,04

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	47.945.614,22	543.016,04	47.402.598,18

Beneficiar:

- numele: VIADUCT SRL
- adresa: Loc. ODORHEIU SECUIESC, JUD. HARGHITA, MUN. ODORHEIU SECUIESC, STR. B
- cod fiscal: 6682608
- numarul de cont: RO91TREZ3515069XXX005324
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura: _____ Semnatura: _____ Viza, Semnatura: _____

Data: 29.11.2019

Data: 29.11.2019

Data: _____

Certificat în privința
realității, regularității și legalității

Numele:
Data:
Semnatura:

Ordonator de credite,

Data: _____

Semnatura: _____

Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul doi aferentă investiției "MODERNIZARE DJ 138, SECTORUL KM 17+427-19+930".

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.

Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării asocieria SC VIADUCT SRL - SC MULTIPLAND SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii noiembrie 2019. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini, a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor efectuate pe teren și a verificării le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- Montare parapet metalic deformabil

Data 26.11.2019

Diriginte șantier
I.S.C.



Înregistrat la sediul
S.C. Viaduct S.R.L.
nr.: **7003** / 25.11.2019

Str. Beclean nr. 195/C
535600 Odorheiu-Secuiesc, Romania
Tel.: ++40-(0)266 – 218. 311
Fax: ++40-(0)266 – 218. 311

Înregistrat la sediul autorității
contractante
nr.: /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

Consiliul Județean Harghita,
530140, P-ta Libertății nr. 5
Miercurea Ciuc, Harghita, România
Tel: +40266-207700, Fax: +40266-207703
E-mail: info@judetulharghita.ro

CONSILIUL JUD. HARGHITA
INTRARE
nr. 27560
zua 25 luna 11 anul 2019

Referitor la **Contractul de lucrări nr: 23 / 15363** din data de **05.07.2019**, "**Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 – 19+930**", vă trimitem alăturat următoarele documente:

- Situația de lucrări pe luna **noiembrie**;
- Factura fiscală nr. **4416** din 25.11.2019;

Data completării: **25.11.2019**

Cu stimă,

Constructor,

S.C. Viaduct S.R.L.



FACTURA

Numar 4416

Data 25.11.2019 Scadent la 25.12.2019

- RON -

Furnizor

Client

S.C. VIADUCT SRL

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

CIF RO6682608 RC J19/1326/1994

CIF 4245763

Capital soc. 76 100 RON

MIERCUREA-CIUC, PIATA LIBERTATII, NR. 5, jud.

ODORHEIU SECUIESC str. BECLEAN nr. 195/C jud.

HARGHITA

HARGHITA

Telefon 0266-218311 Email office@viaduct.ro

Banca Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Banca BRD ODORHEIU SECUIESC

IBAN RO82 TREZ 3512 4840 220X XXXX

RO12BRDE210SV04256622100

TREZORERIA MIERCUREA CIUC

RO91 TREZ 3515 069X XX00 5324

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	MODERNIZARE DJ138 KM17+427-19+930 CTR.23/15363/05.07.2019 CONF.SITUATIE DE LUCRARI PE LUNA NOIEMBRIE 2019	LUC	1.00	456 316.00	456 316.00	86 700.04

Emis de

Date privind expeditia

456 316.00

86 700.04

Numele delegatului:

C.I. seria: nr:

eliberat de:


Mijlocul de transport:

Total

543 016.04



CONSILIUL JUD. HARGHITA	
INTRARE	
nr.	27560
data	25 luna 11 anul 2019



DENUMIREA PROIECTULUI:

"Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 - 19+930"

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

Contract nr.: 23 / 15363 / 05.07.2019.

BENEFICIAR:

Consiliul Județean Harghita

CONSTRUCTOR:

Asocierea Viaduct Srl - Multipland Srl

DIRIGINTE DE SANTIER:

Ing. Zsók Szilárd

CERTIFICAT DE PLATĂ

NR. 2 LUNA Noiembrie 2019

CERTIFICAT INTERIMAR DE PLATĂ									
NR.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE			CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	Octombrie 2019	Noiembrie 2019	REST DE EXECUTAT
4. Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427 - 19+930									
4.1	Modernizare DJ 138			2,741,885.03	2,000,064.45	1,543,748.45	1,543,748.45	456,316.00	741,820.58
4.1.1	Lucrări la drum			2,135,446.41	1,690,397.10	1,234,081.10	1,234,081.10	456,316.00	445,049.31
4.1.1.1	Sistem rutier			1,522,657.26	1,198,751.49	1,198,751.49	1,198,751.49	-	323,905.77
4.1.1.2	Siguranța circulației			612,789.15	491,645.61	35,329.61	35,329.61	456,316.00	121,143.54
4.1.2	Scurgerea apelor			588,522.05	307,771.05	307,771.05	307,771.05	-	280,751.00
4.1.2.1	Șanturi betonate			566,073.46	294,508.00	294,508.00	294,508.00	-	271,565.46
4.1.2.2	Podete			22,448.59	13,263.05	13,263.05	13,263.05	-	9,185.54
4.1.3	Organizare de șantier			17,916.57	1,896.30	1,896.30	1,896.30	-	16,020.27
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR FĂRĂ TVA				2,741,885.03	2,000,064.45	1,543,748.45	1,543,748.45	456,316.00	741,820.58
TVA 19%				520,958.16	380,012.25	293,312.21	293,312.21	86,700.04	140,945.91
TOTAL GENERAL CU TVA				3,262,843.19	2,380,076.69	1,837,060.66	1,837,060.66	543,016.04	882,766.49

Diriginte de șantier

Executant

Beneficiar

