

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. .... din .....

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru anul 2020, Lot nr. 2- Marcaje rutiere - benzi rezonatoare”

Lucrări executate în cadrul contractului subsecvent nr. 11049 din 26.05.2020, aferent Acordului cadru nr. 42/17885 din 05.08.2019 încheiat între beneficiarul UAT Județul Harghita prin CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA și între DELLINES S.R.L.

Lucrarea care face obiectul contractului subsecvent se identifică după cum urmează:  
DJ 131, DJ 132, DJ 132A, DJ 132B, DJ 133, DJ 134C, DJ 137, DJ 137A, DJ 137C, DJ 138, DJ 138B s-au executat lucrări de marcaje rutiere-benzi rezonatoare, conform Anexa A.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. .... eliberată de..... la data de....., cu valabilitate până la data:.....
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 07.07.2020 până la data: 10.07.2020, fiind formată din:

Președinte:

1. [redacted] Director general adjunct - CJH

Membri:

2. [redacted] Consilier - CJH
3. [redacted] Șef serviciu - CJH

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea)

1. [redacted] Viceprimar Jedu
2. [redacted] Primar Felieu?
3. [redacted] Viceprimar Murgari
4. [redacted] Consilier județean
5. [redacted] Primar Ules
6. [redacted] Primar Mărtinș
7. [redacted] Primar Oclaud
8. [redacted] Secretar Hervești
9. [redacted] Primar Lueta
10. [redacted] Consilier
11. [redacted] Viceprimar Bărdărești
12. [redacted] Primar Vărzag

13. ....

*Mircea Zetea*

14. ....

.....

15. ....

.....

4. Secretariatul a fost asigurat de ..... autorizat în domeniile: .....,  
Autorizație nr. ....

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate:

Denumirea	Cantități
Benzi rezonatoare 4 mm	2191,31 ml
Benzi rezonatoare 6 mm	2173,08 ml
Benzi rezonatoare 8 mm	1962,14 ml
Total benzi rezonatoare 4 mm	6327,14 ml

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; **-Nu este cazul**

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul**

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul**

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **113.888,52 lei** (fără TVA)  
**135.527,34 lei** (cu TVA)

5.6. Perioada de garanție: **12 luni**.

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):- **Nu este cazul**.

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

respingerea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: **calitatea lucrărilor de întreținere executate, conform caietului de sarcini și a normelor tehnice în vigoare.**

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: **Urmărirea în timp a comportării lucrărilor.**

9. Prezentul proces-verbal, conținând **3** file și **2** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **10.07.2020**, în **2** exemplare.

10. Alte mențiuni:

10.1 Lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate se confirmă;

10.2 Valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din ofertă financiară sunt reale.

**11. Comisia de recepție:**

**Președinte:**

1.

**Membri:**

2.

3.

**Alți participanți:**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.



## CENTRALIZATOR CANTITĂȚI EFECTUATE BENZI REZONATOARE IN ZONA Cristuru Secuiesc și Odorheiu Secuiesc

Lot nr. 2 - Marcaje rutiere

privind

"Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene  
din județul Harghita, pentru anul 2020

Nr. Crt	DJ. Nr	poz km	nr.set	loc.	TOTAL ML	ML 8 mm	ML 6 mm	ML 4 mm	latime cm	p.u lei	valoare fara TVA
1	131	70+860	1	INTERSECȚIE 131/137 STOP	51,55	16,4	17,4	17,75	15	18	927,9
2	131	70+500	1	FELICENI INTRARE	51	16,75	16,7	17,55	15	18	918
3	131	69+300	1	ARVATENI INTRARE	51,75	17,6	17,3	16,85	15	18	931,5
4	131	68+300	1	ARVATENI IESIRE	46,6	15,65	16	14,95	15	18	838,8
5	131	67+700	1	VALENI INTRARE	53,1	18,1	17,4	17,6	15	18	955,8
6	131	65+950	1	VALENI IESIRE	46,55	14,7	15,85	16	15	18	837,9
7	131	60+500	1	MARTINIS INTRARE	49,2	16	16,7	16,5	15	18	885,6
8	131	59+100	2	MARTINIS PRIMARIE	38,45		38,45		15	18	.692,1
9	131	59+200	2	MARTINIS BISERICA	67,8	15,3	36,9	15,6	15	18	1220,4
10	131	58+600	1	MARTINIS IESIRE	49,4	16,15	16,4	16,85	15	18	889,2
11	131	57+025	1	RARES INTRARE	47,45	15,5	15,55	16,4	15	18	854,1
12	131	55+700	1	RARES IESIRE	50,15	17	16,95	16,2	15	18	902,7
13	131	55+200	1	SANPAUL INTRARE	51,7	17,25	17,15	17,3	15	18	930,6
14	131	54+500	2	SANPAUL MAGAZIN	89,15	16	16,95	56,2	15	18	1604,7
15	131	54+000	1	SANPAUL IIESIRE	49,55	15	16,45	18,1	15	18	891,9
16	131		1	OCLAND INTRARE	49,2	17,1	16,2	15,9	15	18	885,6
17	131		1	OCLAND IESIRE	51,85	17,15	16,9	17,8	15	18	933,3
18	132	47+100	1	INTERSECȚIE VLAHITA 13 A	59,9	20,45	18,45	21	15	18	1078,2
19	132	44+000	2	VLAHITA SPITAL	113,45		75,6	37,85	15	18	2042,1
20	132	43+800	1	VLAHITA INTRARE	56,85	19	18,85	19	15	18	1023,3
21	132	41+950	2	MINELE LUETA MAGAZIN	111,45	37,95	37,75	35,75	15	18	2006,1
22	132	41+100	1	MINELE LUETA INTRARE	52,2	16,85	17,6	17,75	15	18	939,6
23	132	40+050	1	LUETA IESIRE	53,4	18,4	17,9	17,1	15	18	961,2
24	132	37+700	1	LUETA CAMIN CULTURAL	53,4	19,25	16,5	17,65	15	18	961,2
25	132	34+900	1	LUETA INTRARE	49,3	15,3	17,15	16,85	15	18	887,4
26	132	32+900	1	MERESTI IESIRE	50,55	16,55	16,45	17,55	15	18	909,9
27	132	30+500	1	MERESTI INTRARE	47,85	14,7	15,7	17,45	15	18	861,3
28	132	25+900	1	CRACIUNEL IESIRE	54,4	17,75	18,8	17,85	15	18	979,2
29	132	24+200	1	CRACIUNEL INTRARE	59,55	21,8	19,2	18,55	15	18	1071,9
30	132	20+800	1	INTERSECȚIE 132/131 STOP	53,8	17,55	18,75	17,5	15	18	968,4
31	132		1	INTERSECȚIE 131/132 STOP	50,65	16,55	16,7	17,4	15	18	911,7
32	132		1	SATU NOU IESIRE	51,45	16,45	17,6	17,4	15	18	926,1
33	132	19+200	1	SATU NOU INTRARE	53,55	17,95	17,65	17,95	15	18	963,9
34	132	23+600	2	CRACIUNEL FERMA	112,7	36,8	37,65	38,25	15	18	2028,6
35	132A	5+650	1	MERESTI INTRARE + MARTINIS	47,95	16	16	15,95	15	18	863,1
36	132B		1	ORASENI INTRARE	58,8	17,3	19,7	21,8	15	18	1058,4
37	132B		1	ORASENI IESIRE	54,05	18,15	17,4	18,5	15	18	972,9
38	132B		2	ORASENI LA DOIPAS	115,3			115,3	15	18	2075,4
39	133		1	INTERSECȚIE 137 A/133	49,05	16,35	16,35	16,35	15	18	882,9
40	133		1	DARJIU IESIRE	45,9	15,3	15,3	15,3	15	18	826,2
41	133		1	ULIES INTRARE	43,65	14,55	14,55	14,55	15	18	785,7
42	133		1	PETRENI INTRARE	48	16	16	16	15	18	864
43	133		1	PETRENI IESIRE	43,8	14,6	14,6	14,6	15	18	788,4
44	133		1	SANPAUL INTRARE	53,25	17,75	17,75	17,75	15	18	958,5
45	133		1	SANPAUL LA DOIPASI	145,8	48,6	48,6	48,6	15	18	2624,4
46	133		1	SANPAUL MAGAZIN	139,2	46,4	46,4	46,4	15	18	2505,6
47	133		1	INTERSECȚIE 133 / 131	44,4	14,8	14,8	14,8	15	18	799,2
48	134C	2+300	1	TIBOD INTRARE	50,5	18,1	18	14,4	15	18	909
49	134C	3+400	2	TIBOD SCOALA	103,05	35,05	35,15	32,85	15	18	1854,9
50	134C	4+500	1	SANCRAIEN INTRARE	50,4	14,95	16,85	18,6	15	18	907,2
51	134C	5+900	2	SANCRAIEN SCOALA	84,1	35,05	20	29,05	15	18	1513,8
52	134C	9+000	1	DEALU INTRARE	50,8	16,9	16,4	17,5	15	18	914,4
53	134C	9+500	2	DEALU SCOALA	114,05	38,75	37,95	37,35	15	18	2052,9
54	134C	9+700	2	DEALU GRADINITA	109,1		72,7	36,4	15	18	1963,8
55	134C	6+700	1	SANCRAIEN IESIRE	52,35	17,15	17,45	17,75	15	18	942,3
56	134C	3+600	1	TIBOD IESIRE	50,4	17,4	16,3	16,7	15	18	907,2
57	137	0+400	1	FELICENI INTRARE	51,5	17,7	16,9	16,9	15	18	927
58	137	2+200	1	FELICENI IESIRE	48,55	16,3	16,1	16,15	15	18	873,9
59	137	2+900	1	TAURENI INTRARE	53,7	18,7	18,1	16,9	15	18	966,6
60	137	3+700	1	TAURENI IESIRE	51,3	17,25	17,9	16,15	15	18	923,4
61	137	5+750	1	MUGENI INTRARE	49,1	16,6	16,65	15,85	15	18	883,8
62	137	8+075	1	MUGENI IESIRE	50,3	16,85	17,05	16,4	15	18	905,4
63	137	9+750	1	DEJUTIU INTRARE	48,7	16,3	16,4	16	15	18	876,6
64	137	10+700	1	DEJUTIU IESIRE	52,05	17,25	18,5	16,3	15	18	936,9

65	137	13+700	1	PORUMBENI MARE INTRARE	49,25	16,45	16,45	16,35	15	18	886,5
66	137	15+100	1	PORUMBENI MARE IESIRE	46,3	15,9	14,6	15,8	15	18	833,4
67	137	18+250	1	BETESTI INTRARE	48,05	15,5	16,15	16,4	15	18	864,9
68	137	19+900	1	BETESTI IESIRE	47,7	16,2	15,6	15,9	15	18	858,6
69	137	20+600	1	CRISTURU SECUIESC INTRARE	50,35	16,95	16,65	16,75	15	18	906,3
70	137	0+000	1	ODORHEIU SECUIESC IESIRE	53,6	18,1	18,6	16,9	15	18	964,8
71	137A		1	INTERSECTIE 137/137 A STOP	52,75	16,25	17,7	18,8	15	18	949,5
72	137A		1	OTENI INTRARE	50,85	15,9	18,1	16,85	15	18	915,3
73	137A		1	OTENI IESIRE	48,4	16,85	16,55	15	15	18	871,2
74	137A		1	NICOLESTI INTRARE	48,65	16,8	16,2	15,65	15	18	875,7
75	137A		1	NICOLESTI IESIRE	50,5	17,1	15,6	17,8	15	18	909
76	137A		1	ULIES INTRARE	48,45	15,4	15,85	17,2	15	18	872,1
77	137C		1	INTERSECTIE 137 C /13 A	45,85	14,65	15,9	15,3	15	18	825,3
78	138	0+050	1	INTERSECTIE BRADESTI 13 A	49,6	16,35	16,6	16,65	15	18	892,8
79	138	0+180	2	BRADESTI PRIMARIE	96,7	32,8	32,9	31	15	18	1740,6
80	138	0+350	2	BRADESTI POD	103,95	32,7	35,2	36,05	15	18	1871,1
81	138	0+500	2	BRADESTI SCOALA	101,65	34,7	33,3	33,65	15	18	1829,7
82	138	0+600	2	BRADESTI MAGAZIE	102,75	33,95	35,35	33,45	15	18	1849,5
83	138	1+000	2	BRADESTI NR 160	104,5	34,75	34,7	35,05	15	18	1881
84	138	1+200	2	BRADESTI MAGAZIN	103,1	34	34,75	34,35	15	18	1855,8
85	138	2+200	1	BRADESTI IESIRE	50,05	17,25	16,5	16,3	15	18	900,9
86	138	3+200	1	TARNOVITA INTRARE	50,45	16,6	16,85	17	15	18	908,1
87	138	3+800	2	TARNOVITA GALERIE	103,7	34,8	35,3	33,6	15	18	1866,6
88	138	4+500	2	TARNOVITA SCOALA PRIMARA	95,73	31,65	31,06	33,02	15	18	1723,14
89	138	5+000	1	TARNOVITA IESIRE	52,15	17,1	18,35	16,7	15	18	938,7
90	138	5+100	1	ZETEA INTRARE	51,55	16,75	18,25	16,55	15	18	927,9
91	138	8+000	1	ZETEA IESIRE	52,85	17,85	17,85	17,15	15	18	951,3
92	138	11+050	1	SUBCETATE INTRARE	48,95	16,65	16,2	16,1	15	18	881,1
93	138	15+000	1	SUBCETATE IESIRE	49,49	16,4	16,5	16,59	15	18	890,82
94	138	23+000	1	SICASAU INTRARE	49	16,45	16,4	16,15	15	18	882
95	138	26+900	1	SICASAU IESIRE	49,75	16	16,55	17,2	15	18	895,5
96	138	6+000	2	ZETEA PRIMARIE	105,9	34,6	36,8	34,5	15	18	1906,2
97	138	6+300	2	ZETEA SCOALA	99,3	31,15	34,75	33,4	15	18	1787,4
98	138	32+200	1	LIBAN IESIRE	51	17,35	16,6	17,05	15	18	918
99	138B	6+500	1	VARSAG INTRARE	46,55	16,25	15,3	15	15	18	837,9
100	138B	11+700	2	VARSAG CURBA DREAPTA	63,4	20,3	21,25	21,85	15	18	1141,2
101	138B	12+100	2	VARSAG CURBA STANGA	66,37	23,25	22,42	20,7	15	18	1194,66
<b>TOTAL</b>					<b>6327,14</b>	<b>1962,75</b>	<b>2173,08</b>	<b>2191,31</b>			<b>113.888,52</b>

Comisia de receptie

presedinte

semnatura

1

Membrii

2

3

alti participanti

semnatura

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

