

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CONTRACT DE LUCRARI NR. 34/17460/30.07.2019 REABILITARE DJ127A, KM 40+585 -  
59+071 INCLUSIV REPARATIA/RECONSTRUCTIA/REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA  
AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 IUNIE 4 IULIE 216, SITU 7

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 211/22.06.2020

Angajamentul legal: Acord contractual / 17460 / 30.07.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 9.591.625,12  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 669.166,94

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 669.166,94

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	38.091.944,22	669.166,94	37.422.777,28

Beneficiar:

- numele: WINFOR TRADE SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate      Compartimentul de contabilitate \*)      Control financiar preventiv propriu

Semnatura: \_\_\_\_\_      Semnatura: \_\_\_\_\_      Viza, Semnatura: \_\_\_\_\_

Data: 23.06.2020      Data: 24.06.2020      Data: \_\_\_\_\_

Bun de plata \_\_\_\_\_

Ordonator de credite,

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_



13031/22.06.2020

Nr. 462 din data de 22.06.2020

**Către,**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA,**

Prin prezentă vă transmitem Situația de lucrări Nr. 7. pentru perioada 25.05.2020 - 21.06.2020 aprobată de supervisor și factura nr. WIN00211 aferentă situației de lucrări sus meționată pentru lucrarea „**REABILITARE DJ 127A, KM 40+585 – 59+071 INCLUSIV REPARATIA/RECONSTRUCTIA /REFACEREA LUCRARILOR DE ARTA AFECTATE DE INUNDATIILE DIN PERIOADA 7 Iunie – 4 Iulie 2016**”

Acord contractual nr. 34/17460/30.07.2019 - **LOT 1: SECTORUL KM 51+550 – KM 59+057, LUCRARI DE APARARE/CONSOLIDARE MAL INCLUSIV LUCRARI DE EVACUARE APE (PODETE).**

Cu stimă,


S.C.  **WINFOR TRADE S.R.L.**

Miercurea Ciuc, 22.06.2020

Com Leliceni, sat Misenetea, nr 358, Head office Miercurea Ciuc Str. Zsogodi Nagy Imre 172/A, jud. Harghita, ROMANIA,  
CUI 18949564, J19/731/2006, CONT RO76BRDE210SV47702612100, Deschis la BRD M-Ciuc,  
Cont RO47OTPV260001173236R001 Deschis la OTP M-Ciuc,  
Cont. RO07TREZ3515069XXX006157, deschis la Trezoreria M-Ciuc  
Reprezentat prin administrator Moldovan Iosif  
winfortradeconstructii@gmail.com;



FACTURA WIN 00211  
Data emiteri: 22.06.2020  
Data scadenta: 22.07.2020



Furnizor  
WINFOR TRADE SRL

3, MISENTEA

Client  
JUDETUL HARGHITA

CUI: 4245763

Reg.Com.: -/-

Tara: ROMANIA

Adresa: MUN. MIERCUREA CIUC, PTA. LIBERTATII, NR.5

Judet: HARGHITA

Email: [registratura@judetularghita.ro](mailto:registratura@judetularghita.ro)

Telefon: 0266207700

Trezoreria Statului

RO54TREZ24A840301710101X

Telefon:

Web:

#	Produs / serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA	
1	Lucrare "Reabilitarea DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstrucia/refacerea lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 . LOT 1: km 51+550-km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare apa (podete) Consiliul Judetean Harghita . Situatia nr. 7	buc	1	562 325.16	562 325.16	19%	106 841.78
				Total	562 325.16		106 841.78
					TOTAL		669 166.94 Lei

BUN DE PLATĂ



ROMANIA  
RO57BTRLRNCRT0497299201  
BANCA TRANSILVANIA

Factura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin (2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Emis prin FGO.ro

Denumire obiect de investitie:

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstructia/refacerea lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016

LOT1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare ape (podete) Consiliul Judetean Harghita

Beneficiar:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.

Executant:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

Inspector de santier:

Certificat de plata nr.: 7.

### TABEL CENTRALIZATOR CERTIFICAT DE PLATA NR. 7.

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECT	VALOARE CONTRACTATA	CUMULAT	ANTERIOR	CERTIFICAT CURENT
1	LOT1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare ape (podete)	8,413,978.97	1,560,277.96	997,952.80	562,325.16
2	Organizare de santier	79,442.63	-	-	-
<b>TOTAL CONTRACT FARA TVA INCL. DIVERSE SI NEPREV.</b>		<b>8,493,421.60</b>	<b>1,560,277.96</b>	<b>997,952.80</b>	<b>562,325.16</b>
<b>TVA 19%</b>		<b>1,613,750.10</b>	<b>296,452.81</b>	<b>189,611.03</b>	<b>106,841.78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10,107,171.70</b>	<b>1,856,730.77</b>	<b>1,187,563.83</b>	<b>669,166.94</b>

Executant:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.

Diriginte de santier

Denumire obiect de investitie:

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparatia/reconstructia/refacerea lucrarilor de arta afectate de inundatiile din perioada 7 iunie - 4 iulie 2016

Beneficiar:

Consiliul Judetean Harghita

Executant:

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.

Inspector de santier:

S.C. CURSOR HAFE S.R.L.

### CENTRALIZATOR NR. 7

Nr. Crt.	Denumire capitol si categorie de lucrari	Valoarea oferta contract + Adaptare	Acte aditionale			Realizat anterior		Realizat in luna curenta		Realizat total		Rest de executat cf. contract	Realizat total %
			1	2	3	Val. cf. contract	Val. actualizata	Val. cf. contract	Val. actualizata	Val. cf. contract	Val. actualizata		
1	Constructii si instalatii	8,493,421.60	-	-	-	997,952.80	-	562,325.16	-	1,560,277.96	-	6,933,143.64	18%
1.1	LOT1: Sectorul km 51+550 - km 59+057, lucrari de aparare/consolidare mal inclusiv lucrari de evacuare ape (podete)	8,413,978.97	-	-	-	997,952.80	-	562,325.16	-	1,560,277.96	-	6,853,701.01	19%
1.1.1.	Lucrari de aparare	8,220,483.37	-	-	-	997,952.80	-	562,325.16	-	1,560,277.96	-	6,660,205.41	19%
1.1.2.	Lucrari de evacuare ape	193,495.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,495.60	0%
1.2.	Organizare de santier	79,442.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,442.63	0%
1.2.1.	Infintare si desfiintare organizare de santier	79,442.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,442.63	0%

Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. AQUA PARC S.R.L.



Diriginte de santier

## Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația / reconstrucția /refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”**

**- LOT 1: Sectorul km 51+550 – km 59+057, lucrări de apărare/consolidare mal, inclusiv lucrări de evacuare ape (podețe)**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. WINFORTRADE SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada iunie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie

- situatia de lucrari nr, 7 in valoare de 562.325,16 lei fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .

S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier

AUT. NR. 00017463  
(semnatura)