

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: MODERNIZARE DJ131A SIT 4

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 6861/31.08.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 10.345.985,00
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00
Suma de plata: 1.128.802,86

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 1.128.802,86

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	35.257.684,96	1.128.802,86	34.128.882,10

Beneficiar:

- numele: ING SERVICE SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

Furnizor:
S.C. ING SERVICE S.R.L.

FACTURA FISCALA

Cumparator:
JUDETUL HARGHITA

Nr. inregistrare CFH. 19934/
08.09.2020

Nr. factura **6861**
Data **31.08.2020**
Nr. aviz insotire a marfii

Nr.ord.reg.com./an:
C.U.I.: **4245763**
Sediul: **Miercurea-Ciuc**
Piata Libertatii, nr.5

Termen de plata: **30.09.2020**
Cota TVA: 19 VALUTA: RON

Judetul: **Harghita**
COD IBAN: **RO33TREZ3515069XXX003426**
Banca: **TREZORERIA MIERCUREA CIUC**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
1	Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comanesti	BUC	1,00	948.573,83	948.573,83	180.229,03
2	- Martinis , km 10+150-16+775 conform contract					
3	nr.120/29011/09.12.2019 si situatie de lucrari nr.4.					

2
10.11.2020


Factura circula fara stampila si semnatura furnizorului conform art.319, alin.23 din Codul Fiscal	Date privind expeditia Numele delegatului PRIN CORESPONDENTA	Total	948.573,83	180.229,03
	Buletinul/cartea de identitate seria nr eliberat Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Semnatura de primire	Total de plata 1.128.802,86	

DENUMIREA PROIECTULUI:	CERTIFICAT INTERIMAR NR 4 din luna mai 2020 "Modernizare sistem rutier pe DJ 131 A, Comanesti - Martinis, km 10+150 - 16+775"
BENEFICIAR:	Consiliul Județean Harghita
CONSTRUCTOR:	Asocierea S.C. ING SERVICE S.R.L. - S.C ANDESIT-IMPEX S.R.L.
DIRIGINTE DE SANTIER:	
CERTIFICAT DE PLATĂ	NR. 4

CERTIFICAT INTERMEDIAR DE PLATĂ				
NR.	DENUMIRE OBIECT	CUMULAT	DECONTAT ANTERIOR	MAI 2020
1	Obiect: 01 Executie drum			
1.1	Terasamente	953,163.76	865,945.78	87,217.98
1.2	Sistem rutier	776,136.66	688,918.68	87,217.98
1.3	Semnalizare	177,027.10	177,027.10	-
1.4	Amenajare 12 drumuri laterale	-	-	-
1.5	Parapet cu fundotie adanc.	-	-	-
2	Obiect: 02 Santuri si rigole			
2.1	Santuri si rigole de pamant	1,779,234.95	1,245,805.94	533,429.01
2.2	Sant dalat	248,200.10	213,175.27	35,024.83
2.3	Rigola carosabila	-	-	-
2.4	Sant dalat cu dren lateral	1,531,034.85	1,032,630.67	498,404.18
3	Obiect: 03 Podete			
3.1	Podet tubular d600	235,479.44	225,970.85	9,508.59
3.2	Podet tubular d800	-	-	-
3.3	Reparatii podete existente	214,541.53	205,032.94	9,508.59
3.4	Spargere podete existente	613.03	613.03	-
3.5	Podet P2	1,317.41	1,317.41	-
4	Obiect: 04 Poduri			
4.1	Aparari de maluri cu gabioane	1,067,972.06	751,099.14	316,872.92
4.2	Spargere poduri existente	434,410.71	254,561.11	179,849.60
4.3	Fundatii	24,086.53	24,086.53	-
4.4	Elevatii, culei si ziduri int.	191,840.42	191,840.42	-
4.5	Suprastructura	126,754.21	121,738.25	5,015.96
4.6	Dale de racordare	248,967.84	123,964.12	125,003.72
4.7	Rampe de acces	25,790.24	18,786.60	7,003.64
4.8	Executie radier albie	7,847.75	7,847.75	-
5	Obiect: 05 Organizare santier			
5.1	Organizare santier	8,274.36	8,274.36	-
	Cheltuieli conexe organizare santier	13,235.55	13,235.55	-
		5,408.66	3,863.33	1,545.33
		5,408.66	3,863.33	1,545.33
	TOTAL GENERAL CU TVA	4,054,494.43	3,105,920.61	948,573.83
	TVA 19%	770,353.94	590,124.92	180,229.03
	TOTAL GENERAL CU TVA	4,824,848.37	3,696,045.52	1,128,802.86

DIRIGINTE

BENEFICIAR

S.C.
I

Aprobat, / Verificat

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes , nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE NR.4

Cu privire la: **Modernizare sistem rutier pe DJ 131A, Comanesti –Martinis, KM 10+150 -16+775, judetul Harghita**

1. Lucrările s-au efectuat în baza Autorizației de construcție nr.50 din 28.11.2019. emisă de Consiliul Județean Harghita
2. Lucrările au fost demarate în baza Ordinului de începere emis de către Achizitor.
3. Lucrările s-au desfășurat conform proiect.
4. Volumul lucrărilor a fost măsurat pe teren.
5. Lucrarile au fost executate după cum urmeaza :
 - sapatura mecanica cu excavator 12.34 sute mc
 - strat agregat nat. cilindrat balast 365.4 mc
 - sapatura man. santuri si rigole 120 mc
 - sapatura mec. santuri si rigole 10.80 mc
 - rigola carosabila 465 ml
 - montare elem. prefabricate tub dn800 2 buc, 5 m
 - gabioane 80ml
 - turnare beton simplu in fundatii pod
 - turnare beton in elevatii
 - montare grinzi din beton armat 14 buc
 - montare dale de racordare 14 buc
6. S-au prezentat documente care să ateste calitatea materialelor înglobate: balast, otel beton, beton, elemente prefabricate
7. Cantitățile de lucrări cuprinse în situația de lucrări sunt corectate conform cu măsurătorile efectuate pe teren.

S.C. CURSOR-HAFE S.R.L.

Inginerie și consultanță în construcții.

Tel: 0744834467 , 0747290599; Fax: 0366110538

530200 Miercurea-Ciuc, str. Szekely Mozes nr.16.

e-mail: cursorhafe@gmail.com

8. Executantul a convocat proiectantul și dirigintele de șantier pentru a respecta Programul de urmărire și control al lucrării.
9. Situația de lucrări nr.4 a fost întocmită folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexa la contract și au fost confirmate numai lucrări real executate în valoare de 948.573,83 +TVA.

Cu stimă,

Diriginte de șantier



S.C.CURSOR-HAFE S.R.L. MIERCUREA CIUC RO33356552 J/19/201/07.07.2014
cont RO14TREZ3515069XXX004867 TREZORARIA M-CIUC
cont RO23CARP021000908144RO01 BANCA COMERCIALA CARPATICA M-CIUC